

■ 1. Dados da Licitação

Código ■ Órgão Licitante: 44600 ■ PM DE CARAZINHO  
 Modalidade ■ Número ■ Data da Licitação: Tomada de Preços ■ 003 ■ 13/05/2013  
 Valor da Proposta Vencedora ■ Data Base da Proposta: R\$ 421.551,96 ■ 10/05/2013

■ 2. Contrato 101 / 2013

Instrumento ■ Número ■ Ano: CONTRATO ■ 101 ■ 2013  
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE UMA CONSTRUÇÃO ESCOLA TIPO C - PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Valor: R\$ 421.551,96 (inicial) + R\$ 105.087,42 (aditivos)  
 Credor ■ CNPJ: BRILE CONSTRUÇÕES LTDA. ■ 93979565000143  
 Prazo de Execução: 120 dia(s) (inicial) + 90 dia(s) (aditivos)  
 Data da Assinatura: 20/05/2013  
 Data da Última Atualização: 29/02/2016  
 CREA dos Fiscais: 57799

■ Andamentos

**Cronologia dos Eventos**

04/06/2013 - Em execução  
 30/06/2013 - Em execução  
 31/08/2013 - Em execução  
 31/10/2013 - Em execução  
 20/12/2013 - Recebimento Provisório  
 31/12/2013 - Recebimento Provisório  
 28/02/2014 - Recebimento Provisório  
 30/04/2014 - Recebimento Provisório  
 30/06/2014 - Recebimento Provisório  
 31/08/2014 - Recebimento Provisório  
 31/10/2014 - Recebimento Provisório  
 31/12/2014 - Recebimento Provisório  
 28/02/2015 - Recebimento Provisório  
 30/04/2015 - Recebimento Provisório  
 30/06/2015 - Recebimento Provisório  
 31/08/2015 - Recebimento Provisório  
 31/10/2015 - Recebimento Provisório  
 31/12/2015 - Recebimento Provisório  
 29/02/2016 - Recebimento Provisório

■ Termos Aditivos

| Número     | Valor         | Prazo     | Data       |
|------------|---------------|-----------|------------|
| TA no. 147 | R\$ 99.037,42 | ---       | 09/08/2013 |
| TA no. 184 | ---           | 60 dia(s) | 04/10/2013 |
| TA no. 250 | ---           | 30 dia(s) | 29/11/2013 |
| TA no. 262 | R\$ 6.050,00  | ---       | 18/12/2013 |

■ Empenhos

■ Contrato Inicial

Empenho No. 010593 2013  
 Empenho No. 010592 2013  
 Empenho No. 010591 2013

■ Aditivos

Empenho No. 025930 2013  
 Empenho No. 015729 2013  
 Empenho No. 015728 2013

■ Reajustamento

(Não há empenhos informados)

■ Medições

| Número        | Data       | Valor         |
|---------------|------------|---------------|
| 1º-BM-ADITIVO | 14/08/2013 | R\$ 21.112,05 |
| 1º-BM         | 14/08/2013 | R\$ 73.621,60 |
| 2º-BM         | 12/09/2013 | R\$ 25.258,36 |
| 2º-BM-ADITIVO | 12/09/2013 | R\$ 51.227,03 |
| 3º-BM-ADITIVO | 30/10/2013 | R\$ 22.046,26 |
| 3º-BM         | 30/10/2013 | R\$ 70.606,43 |
| 4º-BM-ADITIVO | 28/11/2013 | R\$ 4.652,08  |

|                     |            |                |
|---------------------|------------|----------------|
| 4º-BM               | 28/11/2013 | R\$ 159.530,09 |
| 5º-BM               | 18/12/2013 | R\$ 66.692,41  |
| 1º-BM-ADITIVO-Nº262 | 20/12/2013 | R\$ 6.050,00   |
| 6º-BM               | 20/12/2013 | R\$ 25.843,07  |

#### ■ Empreendimentos

##### ■ Dados do Empreendimento

Bem Público: EMEI - LOCALIZADA NA RUA - LAURO WEBER

Endereço: LAURO WEBER, S.010, Q.079, L.005 • BAIRRO - PLANALTO • CARAZINHO

Valores: R\$ 421.551,96 (inicial) + R\$ 105.087,42 (aditivos)

##### ■ Obras Realizadas

| <u>Categoria</u> | <u>Tipo</u>   | <u>Modalidade</u>          | <u>Dimensão</u> |
|------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Edificações      | Escola/Creche | Construção(Nova)/Ampliação | 364,50 m2       |