

1. Dados da Licitação

Código ▣ Órgão Licitante: 44600 ▣ PM DE CARAZINHO
Modalidade ▣ Número ▣ Data da Licitação: Concorrência ▣ 04 ▣ 16/08/2012
Valor da Proposta Vencedora ▣ Data Base da Proposta: R\$ 888.772,08 ▣ 14/08/2012

2. Contrato 283 / 2012

Instrumento ▣ Número ▣ Ano: CONTRATO ▣ 283 ▣ 2012
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NORMAL E SELETIVA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA NO ATERRO SANITÁRIO.
Valor: R\$ 888.772,08 (inicial) + R\$ 39.100,08 (aditivos)
Credor ▣ CNPJ: ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. ▣ 12494315000111
Prazo de Execução: 365 dia(s) (inicial) + 1.201 dia(s) (aditivos)
Data da Assinatura: 03/09/2012
Data da Última Atualização: 29/02/2016
CREA dos Fiscais: 45918-03

Andamentos**Cronologia dos Eventos**

03/09/2012 - Contratado s/ ordem início
11/09/2012 - Em execução
31/10/2012 - Em execução
31/12/2012 - Em execução
25/01/2013 - Em execução
28/02/2013 - Em execução
30/04/2013 - Em execução
30/06/2013 - Em execução
31/08/2013 - Em execução
31/10/2013 - Em execução
31/12/2013 - Em execução
28/02/2014 - Em execução
30/04/2014 - Em execução
30/06/2014 - Em execução
31/08/2014 - Em execução
31/10/2014 - Em execução
31/12/2014 - Em execução
28/02/2015 - Em execução
30/04/2015 - Em execução
30/06/2015 - Em execução
31/08/2015 - Em execução
31/10/2015 - Em execução
31/12/2015 - Em execução
29/02/2016 - Em execução

Termos Aditivos

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 044	---	240 dia(s)	27/03/2013
TA no. 259	---	235 dia(s)	09/12/2013
TA no. 212	---	30 dia(s)	30/12/2014
TA no. 020	---	60 dia(s)	28/01/2015
TA no. 021	R\$ 39.100,08	---	29/01/2015
TA no. 042	---	270 dia(s)	17/03/2015
TA no. 203	---	366 dia(s)	31/12/2015

Empenhos**▣ Contrato Inicial**

Empenho No.	000466	2014
Empenho No.	000465	2014
Empenho No.	00728	2013
Empenho No.	000705	2013
Empenho No.	027649	2012
Empenho No.	025581	2012
Empenho No.	020025	2012

▣ Aditivos

Empenho No.	2784	2016
Empenho No.	2782	2016
Empenho No.	2613	2016
Empenho No.	2611	2016
Empenho No.	010482	2015
Empenho No.	009906	2015

Empenho No.	004099	2015
Empenho No.	004098	2015
Empenho No.	002327	2015
Empenho No.	002326	2015
Empenho No.	000037	2015
Empenho No.	000036	2015

■ Reajustamento

(Não há empenhos informados)

■ Medições

Número	Data	Valor
1º-BM	01/10/2012	R\$ 49.376,22
2º-BM	01/11/2012	R\$ 74.064,34
3º-BM	01/12/2012	R\$ 74.064,34
4º-BM	02/01/2013	R\$ 74.064,34
5º-BM	31/01/2013	R\$ 74.064,34
6º-BM	26/03/2013	R\$ 74.064,34
BM-1	12/04/2013	R\$ 74.064,34
BM - 2	21/05/2013	R\$ 74.064,34
BM - 3	09/07/2013	R\$ 74.064,34
BM - 4	16/07/2013	R\$ 74.064,34
BM - 5	05/09/2013	R\$ 74.064,34
BM - 6	27/09/2013	R\$ 74.064,34
BM - 7	20/11/2013	R\$ 74.064,34
BM - 8	29/11/2013	R\$ 74.064,34
BM - 9	09/12/2013	R\$ 74.064,34
BM - 10	13/01/2014	R\$ 74.064,34
BM - 11	24/02/2014	R\$ 74.064,34
BM - 12	31/03/2014	R\$ 74.064,34
BM - 13	01/05/2014	R\$ 74.064,34
BM - 14	03/05/2014	R\$ 74.064,34
BM - 15	02/06/2014	R\$ 74.064,34
BM - 16	03/07/2014	R\$ 74.064,34
BM - 17	01/08/2014	R\$ 74.064,34
BM - 18	03/09/2014	R\$ 74.064,34
BM - 19	02/10/2014	R\$ 74.064,34
BM - 20	11/11/2014	R\$ 74.064,34
BM - 21	01/12/2014	R\$ 74.064,34
BM - 22	05/01/2015	R\$ 74.064,34
BM - 23	30/01/2015	R\$ 78.200,14
BM - 24	13/03/2015	R\$ 97.750,18
BM - 25	02/04/2015	R\$ 97.750,18
BM - 26	04/05/2015	R\$ 97.750,18
BM - 27	02/06/2015	R\$ 97.750,18
BM - 28	06/07/2015	R\$ 97.750,18
BM - 29	10/07/2015	R\$ 97.750,18
BM - 30	08/09/2015	R\$ 97.750,18
BM - 31	07/10/2015	R\$ 9.775.018,00
BM - 32	05/11/2015	R\$ 97.750,18
BM - 33	15/12/2015	R\$ 97.750,18
BM - 34	08/01/2016	R\$ 97.750,18
BM - 35	05/02/2016	R\$ 97.750,18

■ Empreendimentos

■ Dados do Empreendimento

Bem Público: BEM GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COLETA SELETIVA E COLETA DOMICILIAR.

Endereço: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO • VÁRIOS BAIRROS • CARAZINHO

Valores: R\$ 888.772,08 (inicial) + R\$ 39.100,08 (aditivos)

■ Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Saneamento	Outra obra/serviço de saneamento	Conservação	1,00