

**1. Dados da Licitação**

Código ▀ Órgão Licitante: 44600 ▀ PM DE CARAZINHO  
Modalidade ▀ Número ▀ Data da Licitação: Concorrência ▀ 05 ▀ 23/07/2012  
Valor da Proposta Vencedora ▀ Data Base da Proposta: R\$ 1.138.253,13 ▀ 19/07/2012

**2. Contrato 253 / 2012**

Instrumento ▀ Número ▀ Ano: CONTRATO ▀ 253 ▀ 2012  
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSOS TRECHOS.  
Valor: R\$ 1.138.253,13 (inicial) + R\$ 96.408,37 (aditivos)  
Credor ▀ CNPJ: CONPASUL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ▀ 90063470000197  
Prazo de Execução: 120 dia(s) (inicial) + 1.080 dia(s) (aditivos)  
Data da Assinatura: 23/07/2012  
Data da Última Atualização: 29/02/2016  
CREA dos Fiscais: 120.011-D

**Andamentos****Cronologia dos Eventos**

26/07/2012 - Em execução  
31/08/2012 - Em execução  
31/10/2012 - Em execução  
31/12/2012 - Em execução  
28/02/2013 - Em execução  
30/04/2013 - Em execução  
30/06/2013 - Em execução  
31/08/2013 - Em execução  
31/10/2013 - Em execução  
31/12/2013 - Em execução  
28/02/2014 - Em execução  
30/04/2014 - Em execução  
30/06/2014 - Em execução  
31/08/2014 - Em execução  
31/10/2014 - Em execução  
31/12/2014 - Em execução  
28/02/2015 - Em execução  
30/04/2015 - Em execução  
30/06/2015 - Em execução  
31/08/2015 - Em execução  
31/10/2015 - Em execução  
17/11/2015 - Recebimento Provisório  
31/12/2015 - Recebimento Provisório  
29/02/2016 - Recebimento Provisório

**Termos Aditivos**

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 332	---	60 dia(s)	23/11/2012
TA no. 014	---	120 dia(s)	25/01/2013
TA no. 088	---	60 dia(s)	23/05/2013
TA no. 160	---	120 dia(s)	04/09/2013
TA no. 245	---	120 dia(s)	29/11/2013
TA no. 048	---	120 dia(s)	21/03/2014
TA no. 157	---	120 dia(s)	08/09/2014
TA no. 176	---	120 dia(s)	10/11/2014
TA no. 056	R\$ 96.408,37	120 dia(s)	02/04/2015
TA no. 136	---	120 dia(s)	23/07/2015

**Empenhos****▀ Contrato Inicial**

Empenho No. 025568 2012  
Empenho No. 016614 2012

**▀ Aditivos**

Empenho No. 009901 2015

**▀ Reajustamento**

(Não há empenhos informados)

**Medições**

Número	Data	Valor
1º-BM	28/09/2012	R\$ 191.128,60
2º-BM	28/12/2012	R\$ 585.972,75
3º-BM	30/04/2013	R\$ 234.944,83
4º - BM	30/11/2013	R\$ 77.717,37
BM - 01 - ADITIVO	10/10/2015	R\$ 144.897,95

#### ■ Empreendimentos

##### ■ Dados do Empreendimento

Bem Público: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PARTE DAS RUAS MINUANOS, RIACHUELO, MIRIM, VERA CRUZ, FÉLIX GUERRA, HARRY BUCHOLZ LAURO WEBER, TRAVESSA DOS CRISÂNTEMOS, TRAVESSA DAS CALÊNDULAS, TRAVESSA DAS VIOLETAS, TRAVESSA DAS HORTÊNSIAS, RUA JULIO DE CASTILHOS, E RUA TAPERA.

Endereço: VÁRIAS RUAS DA CIDADE DE CARAZINHO • VÁRIOS BAIRROS • CARAZINHO

Valores: R\$ 1.138.253,13 (inicial) + R\$ 96.408,37 (aditivos)

##### ■ Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Vias Municipais	Em CBUQ	Construção(Nova)/Ampliação	18.030,36 m2