

1. Dados da Licitação

Código ■ Órgão Licitante: 44600 ■ PM DE CARAZINHO
Modalidade ■ Número ■ Data da Licitação: Concorrência ■ 009 ■ 17/01/2013
Valor da Proposta Vencedora ■ Data Base da Proposta: R\$ 1.645.935,03 ■ 17/01/2013

2. Contrato 012 / 2013

Instrumento ■ Número ■ Ano: CONTRATO ■ 012 ■ 2013
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ.
Valor: R\$ 1.645.935,03 (inicial) + R\$ 76.608,60 (aditivos)
Credor ■ CNPJ: COMPASUL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ■ 90063470000197
Prazo de Execução: 150 dia(s) (inicial) + 990 dia(s) (aditivos)
Data da Assinatura: 01/02/2013
Data da Última Atualização: 29/02/2016
CREA dos Fiscais: 120.011-D

Andamentos**Cronologia dos Eventos**

28/02/2013 - Contratado s/ ordem início
24/04/2013 - Em execução
30/04/2013 - Em execução
30/06/2013 - Em execução
31/08/2013 - Em execução
31/10/2013 - Em execução
31/12/2013 - Em execução
28/02/2014 - Em execução
30/04/2014 - Em execução
30/06/2014 - Em execução
31/08/2014 - Em execução
31/10/2014 - Em execução
31/12/2014 - Em execução
28/02/2015 - Em execução
30/04/2015 - Em execução
30/06/2015 - Em execução
31/08/2015 - Em execução
31/10/2015 - Em execução
31/12/2015 - Em execução
29/02/2016 - Em execução

Termos Aditivos

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 128	---	45 dia(s)	16/07/2013
TA no. 154	---	45 dia(s)	02/09/2013
TA no. 188	---	45 dia(s)	09/10/2013
TA no. 236	---	45 dia(s)	29/11/2013
TA no. 036	---	120 dia(s)	27/02/2014
TA no. 128-2014	---	120 dia(s)	10/07/2014
TA no. 175	---	150 dia(s)	10/11/2014
TA no. 004	---	180 dia(s)	12/01/2015
TA no. 104	---	180 dia(s)	02/06/2015
TA no. 113	R\$ 76.608,60	---	17/06/2015
TA no. 009/2016	---	60 dia(s)	11/02/2016

Empenhos

■ Contrato Inicial			
Empenho No.	001389	2013	
Empenho No.	001388	2013	
■ Aditivos			
Empenho No.	012845	2015	
■ Reajustamento			
(Não há empenhos informados)			

Medições

Número	Data	Valor
1º - BM	01/06/2013	R\$ 710.016,98
2º - BM	10/08/2013	R\$ 746.710,77
3º - BM	25/11/2013	R\$ 58.117,12

■ Empreendimentos

■ Dados do Empreendimento

Bem Público: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DAS RUAS MONTE ALEGRE, BERNARDO PAZ, AMAROLINO DOS SANTOS, FRANCISCO ROSA MARCONDES, VIERA DE CASTRO E TIJUCA.

Endereço: VÁRIAS RUAS • VÁRIOS BAIRROS • CARAZINHO
Valores: R\$ 1.645.935,03 (inicial) + R\$ 76.608,60 (aditivos)

■ Obras Realizadas

<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Dimensão</u>
Vias Municipais	Em CBUQ	Recuperação	22.860,00 m ²