

**1. Dados da Licitação**

Código ▯ Órgão Licitante: 44600 ▯ PM DE CARAZINHO  
Modalidade ▯ Número ▯ Data da Licitação: Dispensa ▯ 024 ▯ 22/07/2013  
Valor da Proposta Vencedora ▯ Data Base da Proposta: R\$ 255.205,63 ▯ 30/09/2011

**2. Contrato 139 / 2013**

Instrumento ▯ Número ▯ Ano: CONTRATO ▯ 139 ▯ 2013  
Objeto: OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL  
Valor: R\$ 255.205,63 (inicial) + R\$ 459.442,20 (aditivos)  
Credor ▯ CNPJ: NEI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE LIXO LTDA ▯ 02492232000130  
Prazo de Execução: 159 dia(s) (inicial) + 910 dia(s) (aditivos)  
Data da Assinatura: 22/07/2013  
Data da Última Atualização: 29/02/2016  
CREA dos Fiscais: 45.918-03

**Andamentos****Cronologia dos Eventos**

22/07/2013 - Em execução  
31/08/2013 - Em execução  
31/10/2013 - Em execução  
31/12/2013 - Em execução  
28/02/2014 - Em execução  
30/04/2014 - Em execução  
30/06/2014 - Em execução  
31/08/2014 - Em execução  
31/10/2014 - Em execução  
31/12/2014 - Em execução  
28/02/2015 - Em execução  
30/04/2015 - Em execução  
30/06/2015 - Em execução  
31/08/2015 - Em execução  
31/10/2015 - Em execução  
31/12/2015 - Em execução  
29/02/2016 - Em execução

**Termos Aditivos**

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 002	---	180 dia(s)	08/01/2014
TA no. 070	R\$ 72.025,00	---	25/04/2014
TA no. 118	---	365 dia(s)	23/06/2014
TA no. 143	R\$ 180.597,50	---	25/08/2014
TA no. 144	R\$ 145.189,77	---	27/08/2014
TA no. 121	---	365 dia(s)	30/06/2015
TA no. 190	R\$ 61.629,93	---	14/12/2015

**Empenhos**

▣ Contrato Inicial		
Empenho No.	014797	2013
▣ Aditivos		
Empenho No.	1832	2016
Empenho No.	015293	2015
Empenho No.	001893	2015
Empenho No.	9522	2014
Empenho No.	018177	2014
Empenho No.	017932	2014
Empenho No.	014271	2014
Empenho No.	000578	2014
▣ Reajustamento		
Empenho No.	019861	2014
Empenho No.	019706	2014
Empenho No.	018246	2014

**Medições**

Número	Data	Valor
1º - BM	22/08/2013	R\$ 2.741,76
2º - BM	22/09/2013	R\$ 39.210,15

3º - BM	01/11/2013	R\$ 48.132,00
4º - BM	01/12/2013	R\$ 48.132,00
5º - BM	24/12/2013	R\$ 48.132,00
6º - BM	22/01/2014	R\$ 48.132,00
7º - BM	26/02/2014	R\$ 48.132,00
8º - BM	31/03/2014	R\$ 48.132,00
9º - BM	24/04/2014	R\$ 48.132,00
11º - BM	23/05/2014	R\$ 48.132,00
10º - BM - ADITIVO	25/05/2014	R\$ 43.239,00
12º - BM - ADITIVO	16/06/2014	R\$ 28.786,00
13º - BM	23/06/2014	R\$ 48.132,00
14º - BM	12/07/2014	R\$ 12.840,53
15º - BM	01/08/2014	R\$ 48.132,00
16º - BM	01/09/2014	R\$ 61.351,07
17º - BM	01/10/2014	R\$ 61.351,07
18º - BM - ADITIVO	13/10/2014	R\$ 74.000,00
19º - BM	03/11/2014	R\$ 61.351,07
20º - BM - ADITIVO	11/11/2014	R\$ 69.413,00
21º - BM	01/12/2014	R\$ 61.351,07
22º - BM - ADITIVO	10/12/2014	R\$ 37.184,50
23º - BM - ADITIVO	05/01/2015	R\$ 61.351,07
24º - BM - ADITIVO	02/02/2015	R\$ 61.351,07
25º - BM - ADITIVO	02/03/2015	R\$ 61.351,07
BM - 26 - ADITIVO	01/04/2015	R\$ 61.351,07
BM - 27 - ADITIVO	04/05/2015	R\$ 61.351,07
BM - 28 ADITIVO	01/06/2015	R\$ 61.351,07
BM - 29 ADITIVO	01/07/2015	R\$ 61.351,07
BM - 30 ADITIVO	31/07/2015	R\$ 61.351,07
BM - 31 ADITIVO	03/09/2015	R\$ 61.351,07
BM - 32 ADITIVO	01/10/2015	R\$ 61.351,07
BM - 33 ADIT. 144	03/11/2015	R\$ 61.351,07
BM - 34 ADIT. 144	01/12/2015	R\$ 61.351,07
BM - 35 ADIT 190	15/12/2015	R\$ 0,00
BM - 36 ADITIVO 144	05/01/2016	R\$ 61.351,07
BM - 37 ADITIVO 190	08/01/2016	R\$ 18.488,98
BM - 38 ADITIVO 144	01/02/2016	R\$ 61.351,07

#### ■ Empreendimentos

##### ■ Dados do Empreendimento

Bem Público: ATERRO MUNICIPAL

Endereço: ÁREA RURAL \* ÁREA RURAL \* CARAZINHO

Valores: R\$ 0,00 (inicial) + R\$ 0,00 (aditivos)

##### ■ Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Saneamento	Aterro Controlado/Aterro Sanitário	Outra modalidade	1,00 m3

##### ■ Dados do Empreendimento

Bem Público: ATERRO SANITARIO - READEQUAÇÃO CELULA PARA AUMENTO VIDA UTIL

Endereço: SAO BENTO \* AREA RUAL \* CARAZINHO

Valores: R\$ 0,00 (inicial) + R\$ 61.629,93 (aditivos)

##### ■ Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Saneamento	Aterro Controlado/Aterro Sanitário	Recuperação	1,00 m3

##### ■ Dados do Empreendimento

Bem Público: RETIRADA E TRANSPORTES DOS RESÍDUOS DO ATERRO SANITÁRIO DE CARAZINHO

Endereço: ESTADA MUNICIPAL \* DISTRITO SÃO BENTO \* CARAZINHO

Valores: R\$ 255.205,63 (inicial) + R\$ 397.812,27 (aditivos)

##### ■ Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Saneamento	Aterro Controlado/Aterro Sanitário	Conservação	1,00 m3