

1. Dados da Licitação

Código ▣ Órgão Licitante: 44600 ▣ PM DE CARAZINHO
Modalidade ▣ Número ▣ Data da Licitação: Tomada de Preços ▣ 015 ▣ 29/10/2013
Valor da Proposta Vencedora ▣ Data Base da Proposta: R\$ 559.481,46 ▣ 18/10/2013

2. Contrato 195 / 2013

Instrumento ▣ Número ▣ Ano: CONTRATO ▣ 195 ▣ 2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO E REPERFILAGEM DA RUA ITARARÉ
Valor: R\$ 553.896,10 (inicial) + R\$ -16.180,38 (aditivos)
Credor ▣ CNPJ: CONPASUL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ▣ 90063470000197
Prazo de Execução: 60 dia(s) (inicial) + 600 dia(s) (aditivos)
Data da Assinatura: 29/10/2013
Data da Última Atualização: 29/02/2016
CREA dos Fiscais: 120011

Andamentos**Cronologia dos Eventos**

31/10/2013 - Contratado s/ ordem início
31/12/2013 - Contratado s/ ordem início
28/02/2014 - Contratado s/ ordem início
09/04/2014 - Em execução
30/04/2014 - Em execução
30/06/2014 - Em execução
31/08/2014 - Em execução
31/10/2014 - Em execução
31/12/2014 - Em execução
28/02/2015 - Em execução
30/04/2015 - Em execução
30/06/2015 - Em execução
31/08/2015 - Em execução
31/10/2015 - Em execução
14/12/2015 - Em execução
15/12/2015 - Recebimento Provisório
31/12/2015 - Recebimento Provisório
29/02/2016 - Recebimento Provisório

Termos Aditivos

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 104	---	90 dia(s)	26/05/2014
TA no. 161	---	120 dia(s)	12/09/2014
TA no. 213	---	180 dia(s)	31/12/2014
TA no. 114	R\$ -16.180,38	---	17/06/2015
TA no. 135	---	90 dia(s)	17/07/2015
TA no. 174	---	90 dia(s)	28/10/2015
TA no. 188	---	30 dia(s)	14/12/2015

Empenhos**▣ Contrato Inicial**

Empenho No. 021509 2013
Empenho No. 021508 2013

▣ Aditivos

(Não há empenhos informados)

▣ Reajustamento

(Não há empenhos informados)

Medições

Número	Data	Valor
1º - BM	05/05/2014	R\$ 272.385,85
2º - BM	26/05/2014	R\$ 281.510,25
3º BM	14/12/2015	R\$ -16.180,38

Empreendimentos

▣ Dados do Empreendimento

Bem Público: RUA ITARARÉ - REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO
Endereço: ITARARÉ (TRECHO ENTRE A AV. FLORES DA CUNHA E RUA XV DE NOVEMBRO) • CENTRO •
CARAZINHO
Valores: R\$ 553.896,10 (inicial) + R\$ -16.180,38 (aditivos)

■ Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Vias Municipais	Em CBUQ	Recuperação	14.768,67 m2